

КАРТОЧКА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

«Совершенствование процесса приема детей и оформление личных дел воспитанников»

Подготовлено: 

Руководитель проекта Е.Н. Барвенко

Утверждено: 
Заказчик Л.А. Семенякина



<p>Общие данные: Заказчик: Семенякина Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ д/с № 8 Процесс: (наименование проблемного процесса, который необходимо улучшить) оформление пакета документов при приеме ребенка в ДОУ Границы процесса: Начало процесса: обращение родителя с путевкой к руководителю Окончание процесса: зачисление ребенка в ДОУ, издание приказа, внесение на портал Руководитель проекта: Барвенко Елена Николаевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 8 Команда проекта: (Лысенко Е.Н., Воржавинова Е.А., Ниязова З.А., Амбарцумян Р.А., Жарикова С.Н.)</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение эффективности деятельности персонала ДОУ при приеме детей и оформлении их личных дел. 2. Автоматизация процесса обработки документов. 3. Сокращение времени заполнения документов за счет их размещения на сайте ДОУ. 						
<p>Цель и эффекты: Цели</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели (ед.измерения)</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на оформление документов при приеме ребенка в ДОУ, чем на 48%.</td> <td>1 час 49 минут</td> <td>53 минут</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение времени протекания процесса с 1 часа 49 минут до 53 минут. 	Наименование цели (ед.измерения)	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на оформление документов при приеме ребенка в ДОУ, чем на 48%.	1 час 49 минут	53 минут	<p>Сроки реализации мероприятий проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта (15.07.2019г.) 2. Анализ текущей ситуации - разработка текущей карты процесса (15.07.2019-19.07.2019) - поиск и выявление проблем (15.07.2019-19.07.2019) - разработка целевой карты процесса (22.07.219 - 26.07.2019) - разработка «дорожной карты» реализации проекта (29.07.2019 - 02.08.2019) 3. Защита карточки проекта (31.10.2019) 4. Внедрение улучшений (22.08.2019 - 30.09.2019) 5. Закрытие проекта (30.11.2019).
Наименование цели (ед.измерения)	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени на оформление документов при приеме ребенка в ДОУ, чем на 48%.	1 час 49 минут	53 минут					