



Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

д/с №8

И.А. Семенякина

Приказ от 31.03.2017г. № 47

**План действий («дорожная карта»)  
повышения эффективности организационного, нормативного правового, методического сопровождения  
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  
МБДОУ д/с №8 города Белгорода**

**1. Основные направления**

- повышение эффективности нормативного правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

**2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного правового, методического сопровождения  
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детского сада  
комбинированного вида №8 города Белгорода**

№ п/п	Направления мероприятий муниципальной «дорожной карты»	Сроки	Мероприятия	
			Институциональный уровень (ОУ)	Сроки, ответственные
2.1. Нормативное правовое сопровождение реализации ФГОС ДО				

2.1.1.	Подготовка приказа управления образования о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март 2017 г.	Подготовка приказа по ДОУ о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО	март 2017 г. Заведующий Семенякина Л.А.
2.1.2.	Разработка и утверждение плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март 2017 г.	Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательной организации	марта 2017 г. Заведующий Семенякина Л.А.
2.1.3.	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017 г.	Подготовка приказа по ДОУ о проведении анализа ООП – ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017 г. Заведующий Семенякина Л.А.
2.1.4.	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	май 2017 г.	Разработка приказа по ОО о подготовке АООП (АОП) к экспертизе методистами МКУ НМИЦ	май 2017 г. Заведующий Семенякина Л.А.

2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО

2.2.1.	Организация и проведение семинара-практикума для старших воспитателей по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	25 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Организация и проведение семинара-практикума для старших воспитателей по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	25 апреля 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.
2.2.2.	Организация и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОУ и заместителями директоров СОШ, курирующих дошкольные группы по теме: «Требования к разработке и реализации АООП и АОП»	27 апреля 2017г Возняк И.В., Невмывака С.А.	Организация и проведение инструктивно-методического совещания для педагогов ДОУ по теме: «Требования к разработке и реализации АООП и АОП»	27 апреля 2017г Ст.воспитатель Барвенко
2.2.3.	Проведение семинара в рамках ГМО учителей-логопедов ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	19 апреля 2017 г. Трифорова Д.В.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	19 апреля 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.
2.2.4.	Проведение семинара в рамках ГМО педагогов-психологов ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Шпилева О.И.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.

2.2.5.	Проведение семинара в рамках ГМО воспитателей групп компенсирующей направленности ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Нудель Е.Л.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.
<b>2.3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО</b>				
2.3.1.	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в ДОУ и ОУ города Белгорода в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах ДОУ и ОУ	март 2017 г. Невмывака С.А., Студенникова О.А.	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в МБДОУ д/с № 8 в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной организации	март 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.
2.3.2.	Организация и проведение совещания заведующих ДОУ и заместителей директоров ОУ (дошкольные группы) с рассмотрением вопроса в повестке дня «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	29 марта 2017 г. Березка Т.Г., Филиппенко С.К., Невмывака С.А.	Доведения до сведений педагогических работников информации по итогам совещания «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	30. марта 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.
2.3.3.	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на инструктивно-методическом	7 апреля 2017 г. Невмывака С.А	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на совещании при заведующем ДОУ	7 апреля 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.

	совещании старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров ОУ			
2.3.4.	Ознакомление старших воспитателей ДОУ И ОУ с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методическом совещании старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров ОУ	до 10 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Ознакомление педагогов с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на совещании при заведующем ДОУ	10 апреля 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.
2.3.5.	Ознакомление воспитателей старшего дошкольного возраста с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» в рамках ГМО	18 апреля 2017 г.	Организация участия воспитателей групп старшего дошкольного возраста ДОУ в семинарах, в рамках которых будет рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО, а также использование парциальных и дополнительных общеобразовательных программ в ДОУ в части формируемой участниками образовательных отношений	18 апреля 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.
2.3.6.	Ознакомление ПДО, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре ДОУ с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического	5,10,12 апрель 2017 г. Студенникова О.А.	Ознакомление музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре ДОУ с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и	18 апреля 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.

	обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методических совещаниях.		реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методических совещаниях.	
2.3.7.	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	28 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.
2.3.8.	Проведение экспертизы ООП-ОПДО ДОУ и ОУ (дошкольные группы)	май 2017 г. Невмывака С.А.	Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному управлением образования администрации города Белгорода	май 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.
2.3.9.	Проведение экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ дошкольных образовательных организаций	май 2017 г. Трифанова Д.В.	Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ	май 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.
2.3.10.	Разработка механизма действий управления образования в части приведения кадровых ресурсов в ДОУ в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ	июнь 2017 г. Березка Т.Г., Филиппенко С.К.	Проведение мероприятий в ДОУ направленных на приведение кадровых ресурсов в соответствие с действующим законодательством РФ	июнь 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н. 326
2.3.11.	Обсуждение результатов экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании руководителей ДОУ и заместителей директоров СОП, курирующих дошкольные группы	июнь 2017 г. Возняк И.В.	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании при заведующем ДОУ	июнь 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н. 327
2.3.12.	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в АООП (АОП)	август 2017 г. Трифанова Д.В.	Создание рабочей группы на уровне ДОУ по разработке и корректировке АООП (АОП) детей с ОВЗ	август 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н. 328

2.3.13.	Проведение экспертизы платных образовательных услуг в ДОО (ПДО, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре)	сентябрь 2017 г. Студенникова О.А.	Подготовка пакетов нормативных правовых документов по организации платных образовательных услуг в ДООУ	сентябрь 2017 г. Ст.воспитатель Барвенко Е.Н.